



UNIVERSIDAD PERUANA **CAYETANO HEREDIA**

DAILY SCRUM – SPRINT 1

“Motor Tarifario Inteligente”

Curso: Ingeniería de Software

Sprint: Sprint 1

Equipo: Nardy y sus amigos

Scrum Master: Nardy

Fecha de inicio: 09/05/2026

Fecha de finalización: 30/05/2026

ÍNDICE

1. Introducción	Página 3
2. Objetivo del documento	Página 3
3. Metodología de trabajo (Scrum)	Página 3
4. Registro de Daily Scrum	Página 3
○ 4.1. Semana 1 (Viernes y Sábado)	Página 3
○ 4.2. Semana 2 (Viernes y Sábado)	Página 5
○ 4.3. Semana 3 (Viernes y Sábado)	Página 6
○ 4.4. Semana 4 (Viernes y Sábado)	Página 8

1. INTRODUCCIÓN

Este documento registra el seguimiento del Sprint 1 del proyecto, utilizando la metodología Scrum. Se documentan los avances del equipo mediante Daily Scrum realizados por sesión de clase (viernes y sábado), debido a la modalidad académica del curso.

2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Registrar el progreso del equipo durante el Sprint 1, identificando avances, planificación de actividades e impedimentos, con el fin de asegurar el control y seguimiento del desarrollo del proyecto.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO (SCRUM)

El equipo trabaja bajo la metodología Scrum, utilizando:

- Sprint Planning para la planificación del trabajo
- Product Backlog para la lista de requerimientos
- Sprint Backlog para tareas del sprint
- Tablero Jira (To Do, In Progress, Done)
- Daily Scrum para seguimiento del avance

4. REGISTRO DAILY SCRUM – SPRINT 1

4.1. Semana 1 (Viernes y Sábado)

Viernes – Sprint Planning

- ¿Qué se hizo? (Logros del día):
 - Definición y estructuración del *Product Backlog* inicial.
 - Redacción y creación de las historias de usuario correspondientes al bloque base del proyecto.
 - Priorización de requerimientos funcionales y no funcionales de acuerdo al valor de negocio.
- ¿Qué se hará? (Próximos pasos):
 - Definir formalmente el *Sprint Backlog* para la primera iteración.
 - Organizar y asignar las tareas técnicas iniciales entre los miembros del equipo.
- Impedimentos:
 - Ninguno.

Sábado – Daily Scrum

- ¿Qué se hizo? (Logros del día):

- Selección definitiva de las historias de usuario que serán abordadas durante el Sprint 1.
- Consolidación y cierre del *Sprint Backlog*.
- ¿Qué se hará? (Próximos pasos):
 - Realizar la división y desglose de las tareas técnicas específicas para el desarrollo del *Motor Tarifario Inteligente*.
- Impedimentos:
 - Ninguno.

Evidencias:

Figura 1 Desglose de subtareas y estado de finalización del Sprint Planning en Jira (Semana 1).

Espacio

Presentación y Cierre de Sprint 1 ...

Resumen Lista **Tablero** Código Formularios Cronograma Documentos Desarrollo

Buscar tablero Filtro

TO DO 5

Tarea 1
4 jun 2026

☑ KAN-1

Semana 2: Repartición y colocación de tareas (To Do, WIP y Done)

☑ KAN-6

IN PROGRESS 2

Tarea 2
9 jun 2026

📌 KAN-2

Semana 1: Sprint Planning y Backlog (Historias de usuario, técnicas de Priorización)

☑ KAN-5

IN REVIEW

DONE 1 ✓

Sprint 0 Planificación: División del trabajo y herramientas elegidas

planificacion sprint-0

☑ KAN-4 ✓

+ Crear

Añadir epic / ☑ KAN-5

Semana 1: Sprint Planning y Backlog (Historias de usuario, técnicas de Priorización)

+

▼ Descripción

Realizar el Sprint Planning, definir el Sprint Backlog, elaborar las historias de usuario y priorizar los requerimientos que serán desarrollados durante el Sprint 1.

▼ Subtareas

100 % completado

Actividad	Pri...	Pe...	Estado
🔗 KAN-17 1. Crear Product Backlog.	= M	LV L	FINALIZADA ✓
🔗 KAN-18 2. Redactar historias de usuario.	= M	LV L	FINALIZADA ✓
🔗 KAN-19 3. Aplicar técnica de priorización.	= M	MC	FINALIZADA ✓
🔗 KAN-20 4. Estimar esfuerzo de las historias.	= M	€	FINALIZADA ✓
🔗 KAN-21 5. Crear Sprint Backlog.	= M	NM	FINALIZADA ✓
🔗 KAN-22 6. Documentar acuerdos del Sprint Planning.	= M	👤	FINALIZADA ✓

▼ Actividades vinculadas

blocks

☑ KAN-4 Sprint 0 Planificación: División del trabajo y herramie...	EN REVISIÓN	LV
☑ KAN-7 Semana 3: Primera Demo (¿Cómo te aseguraste que ...	EN REVISIÓN	👤

is blocked by

☑ KAN-6 Semana 2: Repartición y colocación de tareas (To Do,...	EN REVISIÓN	👤
☑ KAN-8 Registro Daily Scrum semanal	EN CURSO	👤

En curso

Agentes

Mejorar el tipo de actividad Tarea

▼ Detalles

Persona asignada: Sin asignar [Asignarme a mí](#)

Prioridad: Medium

Principal: Ninguno

Fecha de vencimiento: Ninguno

Etiquetas: Ninguno

Team: Ninguno

Start date: Ninguno

Informador: MC Matias Dario Huerta Cruz

> Desarrollo

> Automatización Ejecuciones de regla

Creado hace 12 horas
Actualizado hace 4 minutos

4.2. Semana 2 (Viernes y Sábado)

Viernes – Repartición y Colocación de Tareas

- ¿Qué se hizo? (Logros del día):
 - Descomposición y análisis detallado de las historias de usuario del *Sprint Backlog* en tareas técnicas específicas.
 - División de las historias de usuario enfocadas en los componentes base del *Motor Tarifario Inteligente*.
 - Asignación equitativa de las responsabilidades y tareas técnicas a los miembros del equipo según sus perfiles.
- ¿Qué se hará? (Próximos pasos):
 - Continuar con el desarrollo activo de las primeras funcionalidades del backend.
 - Monitorear el avance y la transición de las tareas asignadas hacia el estado *In Progress*.
- Impedimentos:
 - Coordinación inicial: Se requirió tiempo adicional para consensuar la distribución óptima de responsabilidades técnicas complejas entre los integrantes del equipo.

Sábado – Daily Scrum y Gestión del Tablero

- ¿Qué se hizo? (Logros del día):
 - Registro integral de las tareas técnicas desagregadas dentro de la plataforma Jira.
 - Organización y estructuración del flujo de trabajo en el tablero Kanban utilizando los estados estándar (*To Do*, *In Progress* y *Done*).
 - Inicio formal de la etapa de codificación para las tareas priorizadas del Sprint 1.
- ¿Qué se hará? (Próximos pasos):
 - Mantener el ritmo de desarrollo técnico y planificar la ejecución de las primeras pruebas unitarias básicas del sistema para la siguiente semana.
- Impedimentos:
 - Ninguna.

Evidencias:

Figura 2 Sesión síncrona del equipo de desarrollo para la gestión del Sprint 1.





Figura 3 Estado del flujo de trabajo y distribución de tareas en el tablero Kanban de Jira (Semana 2).



4.3. Semana 3 (Viernes y Sábado)

Viernes – Desarrollo Técnico y Pruebas Unitarias

- ¿Qué se hizo? (Logros del día):
 - Ejecución y desarrollo activo de los componentes lógicos del sistema definidos dentro del *Sprint Backlog*.
 - Progreso sustancial en la codificación de los requerimientos y módulos asignados en la plataforma Jira, promoviendo la transición de tareas críticas.
 - Implementación y ejecución de pruebas iniciales de caja blanca sobre las funcionalidades desarrolladas para verificar la consistencia del código.
- ¿Qué se hará? (Próximos pasos):
 - Culminar con el ciclo de pruebas del sistema y proceder con la integración de los componentes restantes.
 - Iniciar la estructuración de los casos de prueba formales para asegurar la calidad del entregable.
- Impedimentos:
 - Depuración de código: Se detectaron errores menores durante el desarrollo de ciertas funcionalidades del *Motor Tarifario Inteligente*, los cuales requirieron sesiones de depuración (*debugging*) adicionales para su corrección.

Sábado – Daily Scrum e Integración Básica

- ¿Qué se hizo? (Logros del día):

- Identificación oportuna y resolución de fallos de lógica detectados durante las pruebas del día anterior.
- Actualización constante del tablero Kanban con el avance de las tareas técnicas que se encontraban en estado *In Progress*.
- Coordinación inicial y preparación del entorno local para la primera demostración funcional (*Demo*) del Sprint 1.
- ¿Qué se hará? (Próximos pasos):
 - Planificar la simulación de la demo final, así como la ejecución de las ceremonias de cierre: *Sprint Review* y *Sprint Retrospective*.
- Impedimentos:
 - Integración técnica: Se presentaron ligeras dificultades en el acoplamiento e integración de módulos desarrollados en paralelo por diferentes miembros del equipo, requiriendo un breve proceso de sincronización.

Evidencias:

Figura 4 Estado del flujo de trabajo y tareas de validación en el tablero de Jira (Semana 3).





Figura 5 Entorno de desarrollo y estructura de archivos del sistema Motor Tarifario Inteligente.



4.4. Semana 4 (Viernes y Sábado)

Viernes – Sprint Review y Demostración del Producto

- ¿Qué se hizo? (Logros del día):
 - Ejecución de los ciclos de pruebas finales para asegurar la estabilidad del *Motor Tarifario Inteligente*.
 - Mitigación y corrección de bugs remanentes identificados durante la fase de validación de software.
 - Planificación, preparación y despliegue del entorno para la demostración funcional del incremento.
 - Realización formal de la ceremonia de *Sprint Review*, presentando la demo del Sprint 1 ante los interesados para validar el cumplimiento de los criterios de aceptación.
- ¿Qué se hará? (Próximos pasos):
 - Iniciar las coordinaciones preliminares para el diseño y la planificación del *Sprint 2*.
 - Priorizar los nuevos requerimientos e historias de usuario remanentes en el *Product Backlog*.
- Impedimentos:
 - Ninguno. No se presentaron impedimentos relevantes durante el cierre técnico del sprint.

Sábado – Sprint Retrospective y Cierre de Iteración

- ¿Qué se hizo? (Logros del día):
 - Ejecución de la ceremonia de *Sprint Retrospective* para evaluar el desempeño, la dinámica de comunicación y el flujo de trabajo del equipo.
 - Identificación y registro formal de lecciones aprendidas, destacando los aciertos técnicos y operativos.

- Definición de un plan de acción concreto enfocado en las oportunidades de mejora detectadas para optimizar el siguiente ciclo de desarrollo.
- Cierre administrativo e histórico del Sprint 1 en la plataforma de gestión del proyecto.
- ¿Qué se hará? (Próximos pasos):
 - Incorporar de manera obligatoria las acciones de mejora acordadas en la retrospectiva al inicio del *Sprint 2*.
 - Dar continuidad al desarrollo de las siguientes funcionalidades de arquitectura y backend programadas.
- Impedimentos:
 - Ninguno.

Evidencias:

Figura 6 Cierre de actividades y ceremonias ágiles en el tablero Kanban de Jira (Semana 4).




Figura 7 Interfaz gráfica de usuario (GUI) del módulo de registro presentada en la Demo del Sprint 1.

12:11

Crear cuenta

Únete a inDrive+ hoy

Nombre completo

Matias

Correo electrónico

matihuerta.c@gmail.com

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)